

CARTA GANTT

Fase I - Consejerías Interculturales

Objetivo General: Dar inicio a la investigación, el trabajo de campo y la sistematización de todos los entregables del proyecto para el 19 de agosto de 2025 (Fase I).

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
Semana 1	25 de Junio - 01 de Julio	Informe de Sistematización Bibliográfica y Documental Integral	Inicio de la Revisión de Bibliografía Científica sobre Grupos Étnicos Comprometidos	Bosco González (Coordinador de Ejecución), Alejandra (Especialista) (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
			Inicio del Análisis Micro Censal	Bosco González (Coordinador de Ejecución) (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Informe de Sistematización del Proceso Participativo (Preparación)	Seleccionar Comunas	Bosco González (Coordinador de Ejecución) (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
					de la Etapa 1.
			Contactar Dirigentes de Establecimientos en las comunas seleccionadas	Bosco González (Coordinador de Ejecución) (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 2	02 de Julio - 08 de Julio	Informe de Sistematización Bibliográfica y Documental Integral	Continuación y profundización de la Revisión de Bibliografía Científica y Análisis Microcensal	Bosco González (Coordinador de Ejecución), Alejandra (Especialista) (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Base de Datos Documental Completa	Inicio de la Estructuración y Carga Inicial de la Base de Datos Documental	Alejandra (Especialista), Bosco González (Coordinador de Ejecución) y Carlos (Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Informe de Sistematización del Proceso Participativo (Planificación	Coordinación y Agendamiento Final de Entrevistas y Reuniones	Bosco González (Coordinador de Ejecución) (con Carlos	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
		Detallada)	Grupales	como Director/Contraparte Institucional)	Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 3	09 de Julio - 15 de Julio	Informe de Sistematización del Proceso Participativo (Campo)	Asistir a las Comunas Seleccionadas	Bosco González (Coordinador de Ejecución - encargado de trabajo de terreno) (con Carlos como Acompañamiento en Terreno - Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
			Realización de Entrevistas y Realización de Reuniones Grupales	Bosco González (Coordinador de Ejecución - encargado de trabajo de terreno) (con Carlos como Acompañamiento en Terreno - Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Verificadores de Asistencia, Actas, Convocatoria y Registro Visual	Recolección Continua de Verificadores	Bosco González (Coordinador de Ejecución - encargado de trabajo de terreno) (con apoyo de Carlos del Valle como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
				parte Institucional)	de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Bitácora de Trabajo de Campo y Documentación de Apoyo	Registro Diario en Bitácora y Recolección de Material en Bruto	Bosco González (Coordinador de Ejecución - encargado de trabajo de terreno) (con apoyo de Carlos del Valle como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 4	16 de Julio - 22 de Julio	Informe de Sistematización del Proceso Participativo (Campo)	Finalización de Entrevistas y Reuniones Grupales (si aplica)	Bosco González (Coordinador de Ejecución - encargado de trabajo de terreno) (con Carlos como Acompañamiento en Terreno - Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Verificadores de Asistencia, Actas, Convocatoria y Registro Visual	Consolidación de Verificadores	Bosco González (Coordinador de Ejecución - encargado de trabajo de terreno) (con apoyo de Carlos del Valle como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Bitácora de Trabajo de Campo y	Inicio de Transcripción de Entrevistas	Carlos del Valle (con Bosco	Los gastos asociados a todas las

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
		Documentación de Apoyo	Organización de Material Audiovisual	González - Coordinador de Ejecución), siempre con Carlos como Director/Contraparte Institucional	actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 5	23 de Julio - 29 de Julio	Bitácora de Trabajo de Campo y Documentación de Apoyo	Continuación y Avance Significativo en Transcripción de Entrevistas	Carlos del Valle (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Informe de Sistematización del Proceso Participativo	Análisis Preliminar de Datos del Proceso Participativo	Bosco González (Coordinador de Ejecución) y Carlos del Valle (siempre con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 6	30 de Julio - 05 de Agosto	Informe de Sistematización Bibliográfica y Documental Integral	Redacción de Borrador Completo del Informe Bibliográfico y Microcensal	Alejandra (Especialista), Bosco González (Coordinador de Ejecución) y Carlos (Director/Contraparte)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
				Institucional)	Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Base de Datos Documental Completa	Revisión y Depuración de la Base de Datos	Alejandra (Especialista) (con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Informe de Campo que Exprese los Resultados de la Realidad Social y Antropológica	Redacción de Borrador del Informe de Campo (Resultados en Bruto y Análisis Integrado Inicial)	Bosco González (Coordinador de Ejecución) y Carlos del Valle (siempre con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 7	06 de Agosto - 12 de Agosto	Informe de Sistematización del Proceso Participativo	Redacción de Borrador del Informe de Sistematización del Proceso Participativo	Bosco González (Coordinador de Ejecución) y Carlos del Valle (siempre con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Verificadores	Organización	Bosco	Los gastos

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
		de Asistencia, Actas, Convocatoria y Registro Visual	Final y Preparación para Entrega	González (Coordinador de Ejecución) y Carlos del Valle (siempre con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
		Bitácora de Trabajo de Campo y Documentación de Apoyo	Finalización de Transcripciones y Preparación de Documentación de Apoyo	Carlos del Valle (siempre con Carlos como Director/Contraparte Institucional)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
Semana 8	13 de Agosto - 19 de Agosto	Todos los Entregables	Revisión Cruzada y Edición de Todos los Informes	Todo el equipo (Bosco González - Coordinador de Ejecución, Carlos - Director/Contraparte Institucional, Alejandra - Especialista)	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.
			Integración Final y Preparación de Versiones Definitivas para Entrega	Equipo completo (Bosco González - Coordinador de Ejecución, Carlos -	Los gastos asociados a todas las actividades de esta carta Gantt serán devengados o

Semana	Fechas	Entregable	Tarea	Responsables	Notas de Gastos
				Director/Contra parte Institucional, Alejandra - Especialista)	entregados por el Ministerio de Educación un mes después de entregados los resultados de la Etapa 1.